

Ninh Bình, ngày 10 tháng 12 năm 2021

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG NGÂN HÀNG ĐỀ THI HỌC PHẦN, HỌC KỲ

Thực hiện Kế hoạch năm học 2021- 2022 của Trường Đại học Hoa Lư và Kế hoạch năm học 2021- 2022 của Bộ môn Lý luận chính trị, nhằm tiếp tục cải tiến, đổi mới công tác quản lý thi học phần, học kỳ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, Bộ môn Lý luận chính trị xây dựng kế hoạch triển khai xây dựng ngân hàng đề thi học phần, học kỳ như sau:

I. Mục đích yêu cầu

1. Mục đích

- Xây dựng ngân hàng đề thi học phần, học kỳ nhằm đảm bảo khách quan, công bằng và chính xác trong việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của Bộ môn.

- Xây dựng ngân hàng đề thi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và quản lý thi học phần, học kỳ của nhà trường và Bộ môn.

- Xây dựng ngân hàng đề thi góp phần đẩy mạnh sinh hoạt chuyên môn của Bộ môn; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, giảng viên.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo tính chính xác, khoa học, phù hợp đối tượng người học;

- Thực hiện đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra;

- Đáp ứng các yêu cầu của nhà trường về công tác ra đề thi;

II. Nội dung xây dựng ngân hàng đề thi:

1. Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm khách quan đối với hai học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin và Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

2. Xây dựng Bộ đề thi tự luận đối với học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học dành cho sinh viên C27.

III. Nguyên tắc xây dựng ngân hàng đề thi:

1. Bám sát chương trình, giáo trình, đề cương chi tiết môn học, phù hợp đối tượng người học;

2. Đảm bảo thực hiện mục tiêu dạy học, các chuẩn đầu ra môn học, phù hợp với các yêu cầu đào tạo tín chỉ;

3. Đánh trọng số, thiết lập ma trận đề thi, theo chiều dọc (các bài trong môn học) và chiều ngang (các nội dung trọng tâm theo từng bài). Các câu hỏi đề thi bám sát ma trận đề thi và nội dung trọng tâm, cốt lõi của môn học;

4. Đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch, quy trình ra đề thi, các yêu cầu về hồ sơ ra đề thi, bảo quản đề thi, tính bảo mật đề thi;

5. Khoa học, chính xác, phù hợp, đúng các quy định của nhà trường về công tác ra đề thi.

IV. Quy trình xây dựng ngân hàng đề thi

Việc xây dựng ngân hàng đề thi hai học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin và Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam được thực hiện theo quy trình sau:

1. Xác định nội dung cốt lõi của chương trình môn học;
2. Cô đọng kiến thức trọng tâm, bám sát cốt lõi của chương trình;
3. Xác định trọng số, lập ma trận theo chiều dọc và chiều ngang của môn học;
4. Phân công cán bộ ra đề thi, cán bộ, giảng viên ra đề thi;
5. Nhóm chuyên môn họp thảo luận, trao đổi, góp ý (có biên bản);
6. Thông qua bộ môn: Báo cáo lãnh đạo đơn vị, tổ chức nghiệm thu kết quả xây dựng bộ đề thi của nhóm chuyên môn.

V. Tiến trình xây dựng ngân hàng đề thi

1. Từ tháng 9/2021 đến tháng 11/2021: Nhóm chuyên môn Chủ nghĩa xã hội khoa học xây dựng xong ngân hàng đề thi tự luận, Bộ môn nộp về phòng Quản lý chất lượng; thi trong học kỳ 1 năm học 2021-2022 dành cho sinh viên C27 (đã thực hiện)

2. Từ tháng 8/2021 đến tháng 1/2021: Nhóm chuyên môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin xây dựng xong ngân hàng đề thi trắc nghiệm khách quan, thi trong học kỳ II năm học 2021-2022 dành cho sinh viên D14

3. Từ tháng 11/2021 đến tháng 5/2021: Nhóm chuyên môn Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam xây dựng xong ngân hàng đề thi trắc nghiệm khách quan, thi trong học kỳ II năm học 2021-2022 dành cho sinh viên D14

Việc xây dựng ngân hàng đề thi hai học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin và Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam được thực hiện theo tiến trình cụ thể như sau:

Nội dung	Thời gian
Bước 1: Xác định nội dung cốt lõi của chương trình môn học	Từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2021
Bước 2: Cô đọng kiến thức trọng tâm, bám sát cốt lõi của chương trình	Từ tháng 12/2021 đến tháng 1/2021
Bước 3: Xác định trọng số, lập ma trận theo chiều dọc và chiều ngang của môn học	Từ tháng 1/2022 đến tháng 2/2022
Bước 4: Phân công cán bộ ra đề thi, cán bộ, giảng viên ra đề thi	Từ tháng 2/2022 đến tháng 3/2022
Bước 5: Nhóm chuyên môn họp thảo luận, trao đổi, góp ý (có biên bản)	Từ tháng 3/2022 đến tháng 4/2022
Bước 6: Thông qua bộ môn, báo cáo lãnh đạo đơn vị, tổ chức chuẩn bị nghiệm thu kết quả xây dựng bộ đề thi của nhóm chuyên môn.	Trước 15/4/2022

VI. Tổ chức thực hiện

1. Bộ môn:

- Xây dựng kế hoạch, phổ biến với các giảng viên trong bộ môn về kế hoạch; tổ chức cho các nhóm chuyên môn đăng ký xây dựng lịch sinh hoạt chuyên môn và các nội dung sinh hoạt để xây dựng ngân hàng đề thi

- Tổ chức thực hiện kế hoạch thông qua các trưởng nhóm chuyên môn

- Kiểm tra, đôn đốc các nhóm chuyên môn thực hiện kế hoạch.

2. Các nhóm chuyên môn:

- Bám sát kế hoạch, tổ chức thực hiện đúng kế hoạch với tinh thần trách nhiệm cao để xây dựng ngân hàng đề thi có chất lượng, theo đúng quy định

- Huy động các giảng viên trong bộ môn và các giảng viên kiêm nhiệm cùng tham gia sinh hoạt nhóm chuyên môn để xây dựng ngân hàng đề thi.

- Phân công, lựa chọn các nhóm giảng viên biên soạn đề thi và tham gia thẩm định, phản biện đề thi.

- Đề xuất với Bộ môn những vướng mắc trong quá trình thực hiện xây dựng ngân hàng đề thi, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Nơi nhận:

- Các lãnh đạo đơn vị;

- Giảng viên Bộ môn;

- Lưu VPBM.

T/M. BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
Trưởng Bộ môn



Đoàn Lý Tuấn